S@'N Plan Operativo Anual 2022/ Avances 2do semestre Tl
SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL %’g!«!; / l;\EPUBLICA DOMINICANA

REPUBLICA DOMINICANA QﬁDGiﬁV\aG'LRS 'Pa\fﬁ CL DIESMVVDLLD 5 VWCJDY GﬁLiD[ﬁD[ de \/idﬁ ENERGIA Y MINAS

Crear, desarrollar y actualizar las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas que requiera el mejoramiento sostenido de la gestion

Objetivo estratégico 1. Fortalecimiento institucional P . ) . o s
) g institucional de calidad orientada a resultados, para el desarrollo y el logro efectivo de la mision y vision del SGN

Cronograma a - .
No. Ay A A ecursos Financieros en
orden Actividades Meta Unidad de Medida % de avance Area responsable T1 T2 T3 T4 RDS
1|]2(3|4|5[6]|7|8|9]|10[11]12
1 Desarrollar y fortalecer las capacidades funcionales 100% % de desarrollo y fortalecimiento 50% RRHH/ DPyD/DAF
2 Qrganlzar;/ me{orar los servicios brindados en cuanto a calidad de 100% % de servicios brindados 50% RRHH/ DPyD
informacién y tiempo para respuesta
3 Realizar Encuestas Institucionales de satisfaccion Ciudadana respecto a los 100% Encuestas Institucionales de satisfaccion de 100% RRHH/ DPYD/OAI 4,636,306.95
servidios brindados por la Institucion : calidad/Informe de Encuesta De Satisfaccién A ° / DPyD/
Usuarios De Los Servicios Publicos Ofrecidos
4 Elaborar c.onvenios de c‘olaboraqon con otras instituciones y universidades 100% 9% de convenios elaborados 60% DPYD
tanto nacionales como internacionales
Objetivo estratégico 2. Generar el conocimiento geocientifico del
territorio dominicano para contribuir al desarrollo socioeconémico Investigar, avanzar y crear conocimiento en areas de interés geocientifico
del pais
Cronograma q H .
No. Ay q A ecursos Financieros en
il Actividades Meta Unidad de Medida % de avance Area responsable T1 T2 T3 Ta RDS

1/2|3|4|5|6|7)|8|9]|10)11]12

Elaboracién Informe Final y cierre del Proyecto: Hidrogeologia y servicios

1 100% Inf 90% DHCA
ambientales de los humedales del Ozama, Republica Dominicana. ° nforme b
Cierre del Proyecto: Mineralogia y geoquimica de los elementos de tierras

5 raras (REE) asociados a los depdsitos de lateritas aluminiferas, en la Sierra de 100% Informe 100% DHCA

Bahoruco, de la Republica Dominicana: éun nuevo recurso “no convencional”
de REE? Elaboracion Informe final.

Proyecto: Integracion de la hidrologia isotdpica en las evaluaciones nacionales
3 integrales de los recursos hidricos. Celebracion de la tercera Reunién de 100% Informe 5% DHCA
Colaboradores de Recursos Hidricos.

Proyecto: Integracion de la hidrologia isotdpica en las evaluaciones nacionales
4 integrales de los recursos hidricos. XI Curso Internacional de Hidrologia 100% Informe de curso realizado 100% DHCA
Subterranea. Parte practica

Proyecto: Peligrosidad Sismica y Microzonificacion de los cascos urbanos de

5 los municipios: Barahona y Jimani. Trabajos de campos sobre licuefaccion de 100% Informe de campo 10% DHCA
suelo
Proyecto: Peligrosidad Sismica y Microzonificacién de los cascos urbanos de

6 los municipios: Barahona y Jimani. Elaboracion de las cartografias teméticas 100% Cartografia realizada 0% DHCA/DSIG

de licuefaccion.

Proyecto Regional "ldentificacion de Yacimientos de Energia Geotérmica en
Centroamérica para el Desarrollo Comunitario (local)". Proyecto Piloto

7 Clasificacion geoquimica y Estudios geofisicos para el potencial de uso de los 100% Informe 100% DHCA/DRGM/DG
recursos geotérmicos en el municipio de Guayabal, provincia Azua. Campaiia
geoquimica




Participacion en el levantamiento geoldgico a escala 1:25,000, del Proyecto
denominado "ldentificacién de Yacimientos de Energia Geotérmica para el

8 Desarrollo Local (comunitario) en Centroamérica-Clasificacion Geoquimica y 100% Mapa geologico 100% DHCA/ DRGM/DSIG
Estudios Geofisicos para el Potencial de Uso de los Recursos Geotérmicos en
el Municipio de Guayabal, el cual se llevard a cabo en la Fuente Termal La
Tina, Provincia Azua.
- . . DHCA/DRGM/DGAA/DG
9 Monitoreo Hidrogeoldgico de las Cuencas de los Rios Ozama y Haina. 100% Informes de campo 60% d ED/D/G d
Proyecto Regional "Identificacion de Yacimientos de Energia Geotérmica en
Centroamérica para el Desarrollo Comunitario (local)". Proyecto Piloto DHCA/DRGM/DDES/
10 . L . " R % i %
Clasificacién geoquimica y Estudios geofisicos para el potencial de uso de los 100% Guia elaborada 10% DGED/DSIG
recursos geotérmicos en el municipio de Guayabal, provincia Azua.
Elaboracién de guias de buenas practicas.
1 ” " ) ] 100% Sensores instalados 0% DHCA / DGRM / DG
Instalacion de sensores para medir los niveles de rios en la cuenca Ozama.
12 Recoleccién mensual y analisis de muestras de lluvia, de la estacion Santo 100% Muestras recolectadas y analizadas 60% DHCA / DRGM
Domingo, para la Red Mundial de Isétopos de Precipitacion (GNIP)
Colaboracion en la evaluacién de acueductos del pais conjuntamente con las " DHCA /DRGM/DGED
13 100% Inf de Eval 0%
siguientes instituciones: INAPA, CAASD, CORAASAN, CORAAMOCA. ° norme de tvaluacion o /DG
R, o e . o - - 5 DRGM/
14 |Actualizacion del Léxico Estratigrafico Nacional 50% Léxico estratigrafico actualizado 30% DGED/DG/DHCA/DGAA
Realizacion de campafia de campo del Proyecto: “Utilizacién de Isétopos
Ambientales y Prospeccion Geofisica para Evaluar los efectos de la
15 |Contaminacion causada por las Actividades Antrépicas en la Calidad de las 100% Informes de campo 30% DHCA/DG
Aguas Subterraneas en la Planicie de Azua, Republica Dominicana”.
Elaboracién de informes de avance
Realizacion de campafia de campo, reuniones del Proyecto:"Modelo
16 geoqulrt\lco sobre las concentraclon/es_de fluor.e.n aguas superfl.clyales y 100% Informes de campo 30% DHCA/ UNPHU
subterrdneas en el suroeste de Republica Dominicana y evaluacion de
implicancias ambientales".
Levantamiento geoldgico en el marco del Proyecto: Microzonificacién Sismica
17 |y Escenarios de Dafios en los Cascos Urbanos de los Municipios: Barahona y 100% Informe de campo 90% DG/DRGM
Jimani, Provincia Barahona e Independencia.
18 Eelm;l;/z:;lon duilr-): ?ep051tos de bauxita, dentro del perimetro de la Reserva 10 Nmero de depositos delimitados % DRGM
iscal Minera "Avila".
Elaboracion de los Esquemas Hidrogeoldgicos de las Hojas Geoldgicas: Los
19 Alcarrizos (6171-1), San Cristobal (6171-11), La Monteria (6171-11l) y Sabana 100% % de avance de los esquemas 100% DRGM/DSIG
Larga/La Ciénaga (6171-1V), pertenecientes al Cuadrante San Cristobal (6171), i hidrogeoldgicos ’
a escala 1:50,000.
20 ::Iaglaaj?a"n(tjsls?:z:izll)?l (R:lc:gos Minerales e Indicios a escala 1:100,000 100% Mapa de recursos minerales e indicios 70% DRGM/DSIG
Evaluacion de los Recursos Metdlicos, de rocas ornamentales y los minerales
21 |industriales para la inclusion econdmica - social y desarrollo en el Cuadrante 100% % de avance de la evaluacion 50% DRGM/DSIG
San Cristébal (6171).
2 Cola}:f)raaon con eIlGrupr de' Expertos en-Metalogema de la Asociacion de 100% Informes 65% DRGM
Servicios de Geologia y Mineria Iberoamericanos (ASGMI).
Realizacion de la Cartografias Geoldgicas y Tematicas a Escala 1:25,000 de las
23 |Hojas Los Alcarrizos (6171-1 Ay D) y de las Hojas Villa Altagracia (6172-11 By 50% Mapa Geoldgico y Tematico 20% DRGM/DG/DSIG
Q).
Elaboracion de mapas y descripcion de los Lugares de Interés Geoldgicos R
Mapas y descripcion de los Lugares de
24 |(L..G.) en el marco del Proyecto: "Bases para el desarrollo comun del 50% pasy P 8 35% DRGM

Patrimonio Geoldgico en los Servicios Geoldgicos de Iberoamérica”

Interés Geoldgicos (L.I.G.)




25

Elaboracién de Mapas Tematicos de ubicacion de canteras y plantas de
asfaltos por provincias (Macro Regidn Suroeste) del proyecto: "Extraccién de
Aridos y su Uso en la Repuiblica Dominicana"

100%

Porcentaje de avance de los mapas

0%

DRGM

26

Digitalizacion del Atlas Paleontoldgico de la Republica Dominicana

100%

Porcentaje de avance del Atlas

20%

DGED/DRGM

27

Elaboracion del informe final y cierre del Proyecto TREQ-GEM con la finalidad
de definir los modelos de amenaza geoldgica de la Republica Dominicana para
la creacion del Mapa de riesgo sismico regional y nacional.

100%

Informe final

100%

DG

28

Realizacion del Proyecto: "Recursos minerales en la litosfera de arcos
volcanicos intra-oceanicos: una perspectiva a partir de sistemas minerales".

100%

Informes

20%

DG

29

Elaboracion de informe final y cierre del Proyecto "Efecto de Sitio para la
Modelacién 1D y 2D en el area Urbana de Puerto Plata para la Determinacion
de la Vulnerabilidad".

100%

Informe final y cierre

70%

DG

30

Elaboracion de informe final y cierre del Proyecto "Geodinamica,
neotectdnica, sismotectdnica y tectdnica activa en la cordillera Septentrional
de la Republica Dominicana: implicaciones para la evaluacion de la
peligrosidad y el riesgo sismico".

100%

Informe final y cierre

90%

DG

31

Elaboracion de mapas de efectos de sitio y escenario de dafios del Proyecto
“Estudio de Microzonificacion Sismica y Escenario de Dafios en los cascos
urbanos de las provincias de Barahona y Jimani.

100%

Mapas

10%

DG/DSIG

32

Realizacion del Mapa geoldgico a escala 1: 25,000 del Proyecto “Estimacion
Probabilistica del Peligro, Vulnerabilidad Urbana y Riesgos Sismicos en
Matancita, Nagua, Provincia Maria Trinidad Sanchez”.

100%

Mapa a escala 1:25.000

100%

DG/DRGM

33

Realizacion del informe geoldgico final del Proyecto “Estimacion Probabilistica
del Peligro, Vulnerabilidad Urbana y Riesgos Sismicos en Matancita, Nagua,
Provincia Maria Trinidad Sdnchez”.

100%

Informe geoldgico

100%

DG/DRGM

34

Realizacion del mapa de isotermias (temperaturas) de superficie de la
Republica Dominicana.

100%

Mapa de temperatura de superficie

30%

DG/DSIG

35

Actualizacion de la base de datos de las fuentes termales y manantiales del
Proyecto: Fuentes termales y manantiales de la Republica Dominicana.

30%

Porcentaje de avance de Informe

10%

DG/DSIG

36

Realizacién de mapas de geomorfoldgicos y de orientacidn a los riesgos
geoldgicos a escala 1:25.000 de los municipios Barahona y Jimani.

100%

Mapas de lineamientos

100%

DG/DRGM/DSIG

37

Elaboracion de informe final del proyecto: Estudio de Microzonificacion
Sismica y Escenarios de Dafios en los Cascos Urbanos de los Municipios
Barahona y Jimani, Provincias Barahona e Independencia.

100%

Informe final

20%

DG/DRGM/DGAA

38

Realizacién de levantamiento de la informacion de la sismicidad histérica
(1500 - 1960), para determinar las dreas que han sido afectadas por
terremotos en las provincias Azua y La Vega.

100%

Informe final

50%

DG/DSIG/DTIC

39

Realizacion de sondeos geotécnicos del proyecto Estudio de Microzonificacion
Sismica y Escenarios de Dafios en los Cascos Urbanos de los Municipios
Barahona y Jimani, Provincias Barahona e Independencia”.

100%

Informe de sondeos realizados

30%

DG

40

Actualizacién del estudio de probabilidades de recurrencia de terremotos a
nivel nacional.

20%

% de Estudio actualizado

20%

DG

41

Recopilacién de informacion barométrica en el proyecto de " Modelacion de
Ocurrencias de Fendmenos Tsunamigénicos en la Bahia de Ocoa:
Caracteristicas, Propagacion de Onda y Altura de Inundacién para un Periodo
de Retorno de 25, 50 y 100 Afios".

100%

Informe

20%

DG

42

Realizacion del catalogo de terremotos de la Republica Dominicana,
correspondiente al afio 2022

100%

Catalogo

50%

DG/DSIG/DTIC

43

Inspeccion de 4 estaciones de Red Gravimétrica del Pais establecidas en el
afio 1946.

100%

Informe de inspeccion

20%

DG

44

Elaboracion del perfil del proyecto "Actualizacion de la red gravimétrica de la
Republica Dominicana"

100%

Perfil del proyecto

25%

DG

45

Instalacion de tres nuevas estaciones sismicas en el territorio Nacional

100%

Estaciones instaladas e informe

35%

DG

20,090,663.45




Realizacién de campafia de Geofisica del Proyecto: Estudio de

46  |Microzonificacion Sismica y Escenario de Dafios en los cascos urbanos de los 100% Informe de campafia Geofisica 90% DG
municipios Barahona y Jimani.

47 Reall/z.aclon de Inforn-!e de control de calidad d.e los éatés y las cartografias 100% Informe, Mapas 20% DG
geofisicas que se realicen en los proyectos de investigacion.

48 Installatfic'm de }m nuevo sistema de monitoreo de la Red Sismica del Servicio 100% Informe 15% DG
Geoldgico Nacional
Preparacion del Informe final y cierre del Proyecto "Desarrollando un récord

49 piileocllmatlco de mil quinientos anos(des}i.e 9,00q+/--80 hasta 6,000+{-9.0 100% Informe final y publicacion 80% DGED/DHCA
afios en el pasado) de temperatura superficial marina usando corales fosiles
localizados en las laderas del Lago Enriquillo en la Republica Dominicana"
Instalacion de Division de Petrografia del Centro Experimental de Geociencias

50 100% Division de Petrografia instalada 50% DGED / DPyD
en la Universidad Tecnoldgica de Cibao Oriental (UTECO) : ISt gratia ’ / DPy

51 Realizacion del Curso de Geologia Bésica para personal técnico del Servicio 1009 Listado y Certificados de los 80% DGED

3

Geoldgico Nacional participantes :

52 Ei;“?;zi::adel Proyecto de Coleccidn de rocas y minerales de la Republica 100% Colecciones de rocas y minerales 70%

ini

53 |Preparacion del Perfil del Diplomado sobre Agregados 100% Perfil del Diplomado 10% DGED
Elaboracion del perfil del proyecto: “Diagnéstico, inventario y estudios

54  |geoldgicos preliminares para ubicacidn efectiva de rellenos sanitarios, en la 100% Perfil del proyecto 95% DGAA
Republica Dominicana, plan piloto Santo Domingo Este”.
Levantamiento de los datos sobre los vertederos de la Macro Regién Este del

55 proyecto: Diagndstico geoldgico de los residuos sélidos (Vertederos) en la 100% Informe 80% DGAA
Republica Dominicana. Plan piloto del municipio Santo Domingo Este.
Levantamiento de los datos sobre los vertederos de la Macro Regién Norte del

56 proyecto: Diagnostico geoldgico de los residuos solidos (Vertederos) en la 100% Informe 10% DGAA
Republica Dominicana. Plan piloto del municipio Puerto Plata
Alimentacion del modelo de Evaluacidn de Riesgos de Deslizamientos para la

57 |Conciencia Situacional ( LHASA ) mediante la plataforma en linea Landslide 100% Reporte del modelo 15% DGAA
Reporter.
Realizacion de informes y mapa de los efectos inducidos (licuefaccion,

58 |deslizamiento) para el proyecto "Microzonificacion sismica y escenario de 100% Informe y Mapa 85% DGED/DGAA
dafios en el casco urbano de los municipios Jimaniy Barahona".

59 ;I:r:t:‘fr(‘:;c')\;\ﬁ;ac::tografia urbana de las edificaciones de los municipios 100% Cartografia 5% DGAA

60 EIaborauorV\ de los estudios de.vulne'rabllldad urbana y vulnerabilidad social 100% Informe técnico 10% DGAA
de los municipios Barahona y Jimani.

61 |Desarrollo de actividades contempladas en el plan de trabajo del CEP-SGN 100% Informe de actividades 100% CEP
Elaboracién de anteproyecto para la coordinacion y socializacién del sistema DPYD/DG/ DHCA

62 |de monitoreo de presas de relave (DAMSAT), con colaboracién Agencia del 100% Anteproyecto 25% ¥D/DG/ DHCA/

Reino Unido-Perd.

DRGM/DSIG

Obijetivo estratégico 3. Promover la transferencia del conocimiento

Transferir el conocimiento geocientifico en un

lenguaje que la sociedad en general lo comprenda, con la adaptacién de mapas e

cientifico y un plan de divulgacién nacional informes adecuados
Cronograma a 5 .
No. . . " ecursos Financieros en
orden Meta Unidad de Medida % de avance Arear T1 T2 T3 T4 RDS$
1(2(3 5 8 10| 11| 12

Talleres sobre avances del Proyecto Regional "Identificacion de Yacimientos

de Energia Geotérmica en Centroamérica para el Desarrollo Comunitario
1 ”g } o p, ) ) L. 100% % de avances de Talleres realizados 60% DHCA/DRGM/DDES

(local)". Proyecto Piloto Clasificacion geoquimica y Estudios geofisicos para el

potencial de uso de los recursos geotérmicos en el municipio de Guayabal,

provincia Azua (Yacimientos II).
) Conferencias y,CharIas e.n congresols nacionales e internacionales, sobre 100% Listado de parti(;ipantes del taller 60% DHCA

proyectos del area de Hidrogeologia. realizado




Taller de cierre Proyecto Hidrogeologia y Servicios Ambientales de los

Listado de participantes del taller

3 1 100% DHCA
Humedales del Ozama. realizado B
Taller de avances del proyecto” Evaluacion de Posibles Yacimientos de Tierras Listado d ticipantes del taller d

4 Raras, dentro del Perimetro de la Reserva Fiscal Minera "Avila" en la Sierra de 1 istaco de par |cn;?te1n .e's ¢l taller de 40% DRGM /DGED
Bahoruco, Provincia Pedernales. capacitacion

5 Charlas sobre el tema del riesgo sismico. 5 Lista de asistencia y fotos 20% DG

6 Capacitacion del Proyecto TREQ, Comunicacién y Formacion en la Evaluacion 1 Lista de asi 2y f 1009 TREQ/DG
de Riesgos por Terremotos Proyecto del USAID, 2021. ista de asistencia y fotos % a/
Talleres sobre avances del Proyecto "Andlisis Espacio Temporal mediante
Interferometria Diferencial RADAR (DInSAR) para la Reduccién del Riesgo ante Listado de participantes del taller

7 Desastres en la Republica Dominicana: Identificacién, monitoreo, y 1 prealideo 5% DG
zonificaciéon de amenazas gravitacionales, hundimientos y deslizamientos del
terreno”.

g Conferencias y Charlas en congresos nacionales e internacionales, sobre 100% Listado de participantes del taller 0% DG

. b

proyectos del area de Sismicidad. realizado
Taller de presentacion a las autoridades municipales de la Provincia Azua del Listado de participantes del taller

9 Proyecto "Modelacién de Ocurrencias de Fenémenos Tsunamigénicos en la 1 realizado 0% DG
Bahia de Ocoa: Caracteristicas, Propagacion de Onda y Altura de Inundacién
para un Periodo de Retorno de 25, 50 y 100 Afios".
Publicacidn articulo cientifico sobre proyecto "Modelacién de Ocurrencias de

10 Fendémenos Tsunamigénicos ﬁn la Bahia de 9coa: Caracteristicas, Propagacion 100% publicacion 85% DG/DTIC
de Onda y Altura de Inundacién para un Periodo de Retorno de 25, 50 y 100
Afios"
Elaboracién de Guia de B Précticas del P to: Hid logi:

11 2 FJ‘raC|on ,e uta de Buenas Practicas del Proyecto ,I r‘ogeo ogfa.y 100% Documentacion realizada y socializada 0% DHCA
servicios ambientales de los humedales del Ozama, Republica Dominicana.
Realizacion de talleres de divulgacion del Proyecto: “Utilizacion de Isétopos
Ambientales y Prospeccion Geofisica para Evaluar los efectos de la Listado de participantes del taller

2 tales y Prosp ap T ' 100% particip 100% DHCA/DG
Contaminacion causada por las Actividades Antrdpicas en la Calidad de las realizado
Aguas Subterraneas en la Planicie de Azua, Republica Dominicana”.
Realizacion de talleres de divulgacion del Proyecto: "Modelo geoquimico

13 sobre las concenltra.clones d.e .fluor en aguas ?\yjperfl.uale.s y su.bterraneas enel 100% Listado de partlc.lpantes del taller 0% DHCA/ UNPHU
suroeste de Republica Dominicana y evaluacién de implicancias realizado
ambientales"”.
Taller de apertura del proyecto: "Estudio de Microzonificacion Sismica y

14 Escenario de Dafios en los cascos urbanos de los municipios Barahona y 100% Listado de asistencia y fotos del taller 0% DG
Jimani, a realizarse en la ciudad Jimani".
Taller de socializacion del Proyecto: “Utilizacién de Isétopos Ambientales y
Pra ion fisi ra Evaluar los eft I ntaminacion

15 ospeccién Geofisica para Evaluar los efectos de la Contaminacién causada 100% Listado de asistencia y fotos del taller 100% DHCA

por las Actividades Antrdpicas en la Calidad de las Aguas Subterraneas en la
Planicie de Azua, Republica Dominicana”.

6,181,742.60
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